

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2026-04 (신규)	담당부서 작성자	(에너지신사업본부/융복합사업처) (오재윤/054-421-3091) (ojy21719@kepc-enc.com)
정 책 명	신호남 및 신일산 복합 건설사업 설계기술용역		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 본 용역은 신호남 및 신일산 복합 건설사업에 필요한 기본설계, 실시설계 및 사업주 기술지원업무 수행 및 현장 조사, 공사 및 기자재 발주, 공급자 제출도서 검토·승인 등의 업무를 적기에 수행하여 안전하고 친환경적이며, 성능이 우수하고 신뢰성 있는 천연가스발전소 건설을 목적으로 함 ○ 발주기관 : 한국동서발전(주) ○ 계약기간 : 2025.07.30 ~ 2031.03.31 ○ 계약금액 : 43,946백만원(VAT 포함) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신호남 및 신일산 복합 건설에 필요한 현장조사 - 기본설계 및 상세설계 - 주기기 및 보조기기 발주지원 - 공급자 제출도서 검토 및 승인 - 사업 및 인허가 지원 - 사업주 기술지원 등 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> [신호남 복합사업] <ul style="list-style-type: none"> - 2025.07.29 : 설계기술용역 계약체결 - 2025.09.08 : 용역착수 회의 - 2025.10.30 : 인허가 수행계획서 제출 - 2025.12.01 : 파워블럭 기자재 입찰공고 - 2026.01.27 : 부치배치 및 환경영향평가 협의 [신일산 복합사업] <ul style="list-style-type: none"> - 2025.07.29 : 설계기술용역 계약체결 - 2025.09.09 : 용역착수 회의 - 2025.09.29 : 설계 추진현황 발표회(일산발전본부) - 2025.11.13 : GT 단독발주 ITB 제출 - 2025.12.16 : ST 주제어건물 규모 및 배치 회의 		

<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자(사업개발) - 최초 입안자 : 에너지사업개발처 국내개발팀장 이종선 - 최종 결재자 : 에너지신사업총괄처장 임강락</p> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="480 398 1409 772"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업책임자</td> <td>이영일</td> <td>1직급</td> <td>'25.07 ~ 현재</td> <td>신호남</td> </tr> <tr> <td>행정책임자</td> <td>오재윤</td> <td>3직급</td> <td>'25.09 ~ 현재</td> <td>신호남</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>박지수</td> <td>5직급</td> <td>'25.09 ~ 현재</td> <td>신호남</td> </tr> <tr> <td>사업책임자</td> <td>박재만</td> <td>1직급</td> <td>'25.07 ~ 현재</td> <td>신일산</td> </tr> <tr> <td>행정책임자</td> <td>강봉주</td> <td>3직급</td> <td>'25.09 ~ 현재</td> <td>신일산</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>도성재</td> <td>5직급</td> <td>'26.03 ~ 현재</td> <td>신일산</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	사업책임자	이영일	1직급	'25.07 ~ 현재	신호남	행정책임자	오재윤	3직급	'25.09 ~ 현재	신호남	담당자	박지수	5직급	'25.09 ~ 현재	신호남	사업책임자	박재만	1직급	'25.07 ~ 현재	신일산	행정책임자	강봉주	3직급	'25.09 ~ 현재	신일산	담당자	도성재	5직급	'26.03 ~ 현재	신일산
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																
사업책임자	이영일	1직급	'25.07 ~ 현재	신호남																																
행정책임자	오재윤	3직급	'25.09 ~ 현재	신호남																																
담당자	박지수	5직급	'25.09 ~ 현재	신호남																																
사업책임자	박재만	1직급	'25.07 ~ 현재	신일산																																
행정책임자	강봉주	3직급	'25.09 ~ 현재	신일산																																
담당자	도성재	5직급	'26.03 ~ 현재	신일산																																
<p>개발)다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>○ 발주기관 : 한국동서발전(주) ○ 용역기관 : 한국전력기술(주)/안국엔지니어링/대안엔지니어링</p> <p><input type="checkbox"/> 신호남 사업 - 한국전력기술(주) : 종합설계 및 대표사 업무 - (주)안국엔지니어링 : 소방/방재 업무</p> <p><input type="checkbox"/> 신일산 사업 - 한국전력기술(주) : 종합설계 및 대표사 업무 - (주)대안엔지니어링 : 소방/방재 업무</p>																																			
<p>추진실적</p>	<p>[신호남 복합사업] - 2025.07.29 : 설계기술용역 계약체결 - 2025.09.03 : 용역수행계획서 제출 - 2025.09.08 : 용역착수 회의(한전기술 사무실) - 2025.09.26 : 파워블럭 ITB 예산 제출 - 2025.10.17 : 발전소 공사 건설사업관리(CM) 업무추가 - 2025.10.30 : 인허가 수행계획서 제출 - 2025.12.01 : 파워블럭 기자재 입찰공고 - 2026.01.03 : 파워블럭 기자재 설치조건부 구매 현장설명 - 2026.01.27 : 부치배치 및 환경영향평가 협의</p> <p>[신일산 복합사업] - 2025.07.29 : 설계기술용역 계약체결 - 2025.09.08 : 용역착수 회의(한전기술 사무실) - 2025.09.03 : 용역수행계획서 제출 - 2025.09.29 : 설계 추진현황 발표회(일산발전본부) - 2025.11.13 : GT 단독발주 ITB 제출 - 2025.12.16 : ST 주제어건물 규모 및 배치 회의</p>																																			